



DIÁRIO OFICIAL

Barreiras-Bahia - Edição 3148 - 10 de Março de 2020 - ANO 14

EXTRATO DO QUINTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052/2017.

Proc. Adm. Nº 319/2020 - Concorrência nº 003/2017- Contratante: **MUNICÍPIO DE BARREIRAS** -Contratada: **PEROLI ENGENHARIA LTDA- ME**, inscrita no CNPJ/ MF, sob o nº 17.275.476/0001-38, com sede na Rua Campo Grande, nº 164, Jardim Imperial-Luiz Eduardo Magalhaes- BA. **OBJETO DO ADITIVO:** Prorrogação de Prazo do Contrato nº 052/2017 pelo período de 06 (seis) meses, mantendo as cláusulas contratuais, principalmente ao que se refere aos valores executados inicialmente a contar a partir do dia 27 de fevereiro de 2020, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras, Serviços Públicos e Transportes. Ass.: 19/02/2020. João Barbosa de Souza Sobrinho. Prefeito Municipal.

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 62/2018.

Proc. Adm. Nº 5869/2019- PREGÃO PRESENCIAL nº 002/2018- Contratante: **MUNICÍPIO DE BARREIRAS** - Contratada: **SUDOESTE INFORMÁTICA E CONSULTORIA EIRELI**, inscrita no CNPJ/ MF, sob o nº 09.543.618/0001-72, com sede na Rua Avenida Luís Eduardo Magalhães nº142, sala 06 – Bairro Centro, Simões Filho - Bahia. **OBJETO DO TERMO ADITIVO: Renovação contratual** pelo período de 12 (doze) meses e reposição do valor do contrato fixado em R\$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais e **Reajuste Financeiro** o que equivale **RS 39.893,73** (trinta e nove mil e oitocentos e noventa e três reais e setenta e três centavos)) somado o que equivale a **R\$ 549.893,73** (quinhentos e quarenta e nove mil e oitocentos e noventa e três reais e setenta e três centavos), contar a partir de 06 de fevereiro de 2020, mantendo as mesmas cláusulas e condições contratuais. Ass.: 06/02/2020. - João Barbosa de Souza Sobrinho. Prefeito.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 249/2019.

Proc. Adm. Nº 338/2020- Tomada de Preço nº 005/2019- Contratante: **MUNICÍPIO DE BARREIRAS** –, estabelecida na sede e foro na Rua Edgard de Deus Pitta, s/n, Aratu, Barreiras/BA, inscrito no CNPJ/MF nº. 13.654.405/0001-95. Contratada: **BMF ENGENHARIA LTDA EPP**, inscrito no CNPJ 05.490.006/0001-08, com sede à Al. Salvador, 1057 – Caminho das Arvores Salvador – Bahia CEP 41.820-790. **OBJETO DO ADITIVO:** Acréscimo de valor 3,769028579%, sofrendo um aditivo de preços de R\$ 25.037,06 (vinte e cinco mil e trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), mantendo as demais cláusulas contratuais, principalmente ao que se refere aos valores executados inicialmente, conforme dotação orçamentária e solicitação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Ass.: 04/03/2020. João Barbosa de Souza Sobrinho. Prefeito Municipal.